【網購系統】預定進度甘特圖												
工作項目/時間	2024年09月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	2025年04月	2025年05月	2025年06月	2025年07月	2025年08月
階段1:需求分析及討論	1個月							•	•			
階段1:系統架構設計		2個.	月									
階段1:設計介面和流程		2個.	月									
階段2:前端開發						6個	月					
階段2:後端開發						6個	月					
階段2:數據庫設計和開發				6個月								
階段2:單元測試和集合測試									3個月			
階段2:用戶介面測試‧檢查響應時間和體驗									3個月			
階段2:前後端及資料庫壓力測試									3個月			
階段2:驗收及上線									2個月			
階段3:部屬和維護												1個月
累積進度比率	5%	8%	12%	24%	36%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%